

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021 году

| № п/п     | Наименование мероприятия                                                                                     | Ответственный | Результат                               | Срок         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>                                                                   |               |                                         |              |
| 1.1.      | Издание приказа о создании Центра                                                                            | А.В. Власов   | приказ директора школы                  | 26.02.2021   |
| 1.2.      | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | А.В. Власов   | План первоочередных мероприятий         | 26.02.2021   |
| 1.3.      | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра                      | А.В. Власов   | медиаплан информационного сопровождения | 26.02.2021   |
| 1.4.      | Утверждение Положения о деятельности Центра                                                                  | А.В. Власов   | Положение о деятельности Центра         | 26.02.2021   |
| 1.5.      | Разработка проекта зонирования Центра ОУ                                                                     | А.В. Власов   | Проект зонирования                      | Февраль 2021 |
| 1.6.      | Согласование утверждение проекта зонирования Центра                                                          | А.В. Власов   | Проект зонирования                      | 01.03.2021 г |
| 1.7.      | Назначение руководителя Центра                                                                               | А.В. Власов   | Приказ директора                        | 26.02.2021   |
| 1.8.      | Создание рабочей группы                                                                                      | А.В. Власов   | Приказ директора                        | 26.02.2021   |
| <b>2.</b> | <b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>                                                                  |               |                                         |              |
| 2.1.      | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов                  | А.В. Власов   | Заявки на финансирование                | 01.04.2021   |
| 2.2.      | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг                                              | А.В. Власов   | извещения о проведении закупок          | 01.05.2021   |
| 2.3.      | Разработка сметной документации ремонтных работ по                                                           | А.В. Власов   | Проектно-сметная документация           | 01.03.2021   |

|      |                                                                                                                                                           |                                                                |                                           |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|      | подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»                                                        |                                                                |                                           |                 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком                                                                            | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина                 | отчеты                                    | май – июль 2021 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра                                                                                                    | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина                 | заявка                                    | 01.03.2021      |
| 2.6. | Приемка помещений Центра                                                                                                                                  | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина                 | акт                                       | 01.08.2021      |
| 3.   | <b>Кадровое обеспечение</b>                                                                                                                               |                                                                |                                           |                 |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина<br>Н.Г. Брагина | свидетельства о повышении квалификации    | В течение года  |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования                                        | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина<br>Н.Г. Брагина | Рабочие программы педагогов               | к 01.09.2021    |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра                                                                                                                    | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына                                  | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2021    |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра                                                                                                      | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына                                  | Утвержденные должностные инструкции       | к 01.09.2021    |
| 4.   | <b>Информационное сопровождение</b>                                                                                                                       |                                                                |                                           |                 |
| 4.1  | Информация о начале реализации проекта                                                                                                                    | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина                 | новости, статьи, репортажи                | март 2021       |

|      |                                                                                                        |                                                                |                                                          |                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий                                         | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина                 | новости,<br>статьи,<br>репортажи                         | апрель – май<br>2021      |
| 4.3. | Запуск сайта                                                                                           | А.В. Власов<br>Г.Б. Полухина                                   | Новости<br>Раздел «Точка<br>роста»                       | март 2021                 |
| 4.4. | Рекламная кампания                                                                                     | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина<br>Н.Г. Брагина | новости,<br>статьи,<br>репортажи                         | август –<br>сентябрь 2021 |
| 4.5. | Открытие Центра                                                                                        | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина<br>Н.Г. Брагина | Торжественное<br>мероприятие                             | 01.09.2021                |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста»                                                    | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина<br>Н.Г. Брагина | Расписание<br>Расстановка<br>кадров<br>планирование      | с 01.09.2021              |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына                                  | Информация на<br>сайте школы                             | Август 2021               |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра                                             | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина<br>Н.Г. Брагина | Приказ<br>директора<br>школы о<br>зачислении<br>учащихся | Сентябрь 2021             |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты                                                       | А.В. Власов<br>И.В. Мудрицына<br>Г.Б. Полухина<br>Н.Г. Брагина | отчет                                                    | еженедельно               |